

BÁO CÁO

**Đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Mua sắm thiết bị 10 phòng
(04 phòng phục vụ học tập và 06 phòng học) Trường MN Thuận Phú**

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non;

Căn cứ Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non;

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với Trường Mầm non;

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có nhiều cấp học.

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công



trình;

Căn cứ Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành danh mục, tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2021, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21/7/2022, Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025;

Căn cứ Thông báo số 858-TB/HU ngày 01/12/2023 của Huyện ủy Đồng Phú kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 120 khóa XII (chiều ngày 29/11/2023).

Trên cơ sở đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 346/TTr-KTHT ngày 29/12/2023 về việc đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Mua sắm thiết bị 10 phòng (04 phòng phục vụ học tập và 06 phòng học) Trường MN Thuận Phú và Báo cáo số 365/BC-TCKH ngày 02/12/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình trên.

UBND huyện Đồng Phú trình HĐND huyện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Mua sắm thiết bị 10 phòng (04 phòng phục vụ học tập và 06 phòng học) Trường MN Thuận Phú, với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA CÔNG TRÌNH:

1. Tên công trình: Mua sắm thiết bị 10 phòng (04 phòng phục vụ học tập và 06 phòng học) Trường MN Thuận Phú.

2. Công trình nhóm: Nhóm C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư công trình: HĐND huyện Đồng Phú.

4. Cấp quyết định đầu tư công trình: Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú.

5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện.

6. Địa điểm thực hiện: Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Trong đó:

+ Chi phí thiết bị:	932.920.199 đồng.
+ Chi phí quản lý dự án:	32.148.430 đồng.
+ Chi phí tư vấn:	27.365.749 đồng.
+ Chi phí khác:	5.656.876 đồng.
+ Chi phí dự phòng:	1.908.746 đồng.

8. Nguồn vốn thực hiện công trình: Vốn ngân sách huyện.

9. Thời gian thực hiện công trình: Năm 2024 - 2025.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TRÌNH:

1. Sự cần thiết đầu tư:

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 của HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng 40 phòng học Trường đạt chuẩn quốc gia và Chương trình giáo dục phổ thông. Do nguồn vốn tỉnh hỗ trợ xây dựng phòng học còn khó khăn nên chưa thể bố trí để mua sắm thiết bị các phòng học, phòng chức năng của Trường MN Thuận Phú. Để kịp thời cung cấp thiết bị cho khối 10 phòng gồm: 06 phòng học và 04 phòng chức năng của Trường MN Thuận Phú sau khi đầu tư xây dựng xong thì việc mua sắm trang thiết bị cho phòng học, phòng chức năng của Trường MN Thuận Phú để đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng được tiêu chuẩn, phục vụ nhu cầu học tập cho các cháu học sinh để nâng cao chất lượng dạy học là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:

2.1. Mục tiêu đầu tư của công trình:

Sau khi mua sắm đầy đủ trang thiết bị 10 phòng học, phòng chức năng Trường Mầm non Thuận Phú sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất của trường. Nâng cao chất lượng dạy và học đồng thời phụ trợ cho công tác dạy và học của giáo viên, và các cháu học sinh Trường Mầm non Thuận Phú, tiến tới xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định của ngành. Đảm bảo cơ sở vật chất theo tiêu chí giáo dục của xã nông thôn mới nâng cao.

2.2. Quy mô đầu tư:

- Trang thiết bị 02 phòng Nghệ Thuật:

- + Bàn giáo viên: 02 cái.
- + Ghế giáo viên: 02 cái.
- + Bàn học sinh mầm non: 30 bộ.
- + Ghế học sinh: 30 cái.
- + Tivi 65inch: 04 cái.
- + Giá treo Tivi 65inch: 04 cái.
- + Loa Kéo Bluetooth: 02 cái.
- + Đàn Piano: 02 cái.

- Trang thiết bị 02 Phòng giáo dục thể chất:

- + Thang leo: 02 cái.
- + Cột ném bóng: 04 cái.
- + Khung thành: 04 cái.
- + Cầu thăng bằng cố định: 02 cái.
- + Cầu thăng bằng di động: 02 cái.
- + Cổng chui: 02 cái.
- + Vòng thể thao: 02 bộ.
- + Bóng đá: 02 quả.



- + Bóng rổ: 02 quả.
- + Dụng cụ chạy bộ: 02 cái.
- + Dụng cụ tập lắc hông: 02 cái.
- + Máy tập xe đạp: 02 cái.
- + Dụng cụ tập đi bộ: 02 cái.
- + Dụng cụ chèo thuyền: 02 cái.
- + Dụng cụ cưỡi ngựa: 02 cái.
- + Dụng cụ đẩy tạ: 02 cái.
- + Gióng múa: 02 cái.
- + Gương múa: 02 cái.

- Trang thiết bị 06 phòng học:

- + Bàn học sinh mầm non: 210 bộ.
- + Ghế học sinh: 210 cái.
- + Tủ đựng nệm gối và tủ giáo viên dùng chung: 06 cái.
- + Thảm cỏ nhân tạo: 100m².
- + Bàn giáo viên: 06 cái.
- + Ghế giáo viên: 06 cái.
- + Kệ giỏ dép 20 học 10 cánh tủ: 06 cái.
- + Bảng từ đa năng 2 mặt: 06 cái.
- + Giá phơi khăn chữ A: 06 cái.
- + Kệ học tập chất liệu bằng gỗ ghép công nghiệp: 06 cái.
- + Kệ tạo hình chất liệu bằng gỗ ghép công nghiệp: 06 cái.
- + Tivi 65inch: 04 cái.
- + Giá treo Tivi 65inch: 04 cái.
- + Rèm cửa: 200m².

2.3. Địa điểm xây dựng: Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

2.4. Phạm vi đầu tư: Tong khuôn viên Trường MN Thuận Phú.

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện công trình.

3.1. Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư: 1.000.000.000 đồng.

3.2. Cơ cấu nguồn vốn, khả năng cân đối vốn thực hiện công trình: Vốn ngân sách Nhà nước (*Vốn ngân sách huyện*).

4. Dự kiến tiến độ thực hiện công trình:

- Năm 2023: Chuẩn bị đầu tư.
- Thực hiện đầu tư: Năm 2024-2025.

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành công trình sau khi hoàn thành:

5.1. Sơ bộ các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện:

- Sơ bộ tổng các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện là: 1.000.000.000 đồng bao gồm toàn bộ chi phí thuộc tổng mức đầu tư của công trình.

5.2. Sơ bộ chi phí vận hành công trình sau hoàn thành: Không.

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

6.1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, xã hội:

- Trong quá trình thi công xây dựng công trình, các loại phương tiện, máy móc được dùng trong suốt thời gian thi công sẽ gây ra tiếng ồn, bụi, khí thải... Tuy nhiên, việc hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, bụi, các tác nhân khác có thể được giảm thiểu với các biện pháp thi công, thời gian thi công, bố trí mặt bằng công trường hợp lý, cũng như việc sử dụng các phương tiện có được đăng kiểm, và lập nhà kho thu gom các loại chất thải do các thiết bị, máy móc loại ra trong quá trình vận hành, sử dụng để thi công công trình. Phối hợp với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý các chất thải nguy hại đến nơi xử lý đúng theo quy định.

- Khi dự án hoàn thành sẽ làm thay đổi sự thoát nước tự nhiên trong lưu vực cục bộ, tuy nhiên những tác động này là không lớn do diện tích lưu vực nhỏ và trên tuyến đã bố trí các cống thu gom, thoát nước ngang, thoát nước dọc đảm bảo việc thoát nước có định hướng và đáp ứng kịp thời.

- Quá trình xây dựng công trình cũng sẽ gây ảnh hưởng nhất định tới môi trường nước trong tự nhiên. Nếu các vật liệu như xăng, dầu, hóa chất, nước thải dùng trong quá trình xây dựng không được quản lý, lưu trữ, xử lý tốt có thể bị rửa trôi bởi nước mưa vào dòng chảy tự nhiên, gây ô nhiễm. Do đó, cần phải hết sức lưu ý vấn đề này trong quá trình thực hiện thi công công trình.

6.2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

Nâng cao chất lượng dạy và học đồng thời phụ trợ cho công tác dạy và học của giáo viên, và các cháu học sinh Trường MN Thuận Phú, tiến tới xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định của ngành. Đảm bảo cơ sở vật chất theo tiêu chí giáo dục của xã nông thôn mới nâng cao.

7. Phân chia các công trình thành phần: Dự án không phân chia thành các công trình thành phần.

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Ban Quản lý các dự án huyện:

+ Sau khi chủ trương đầu tư của công trình được phê duyệt, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các bước tiếp theo trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư công trình theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

+ Rà soát và chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung, quy mô, tiêu chuẩn, định mức đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư, tính chính xác các thông tin, số liệu của công trình. Trong đó chi phí dự phòng của công trình phải được tính đúng, tính đủ, đảm bảo quy định của Nhà nước.



+ Rà soát và chịu trách nhiệm việc tính toán suất đầu tư xây dựng của công trình nêu trên và đảm bảo suất đầu tư tương ứng được công bố phù hợp với loại và cấp công trình, thời điểm lập tổng mức đầu tư và yêu cầu cụ thể của công trình.

+ Thực hiện đúng theo Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Các phòng, ban ngành liên quan: Có trách nhiệm phối hợp chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo để triển khai công trình đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch chịu trách nhiệm tham mưu UBND huyện bố trí vốn để đảm bảo tiến độ thực hiện công trình.

UBND huyện Đồng Phú kính đề nghị HĐND huyện xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Mua sắm thiết bị 10 phòng (04 phòng phục vụ học tập và 06 phòng học) Trường MN Thuận Phú././

Nơi nhận:

- TT. HU, TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT.

h

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn