	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỒNG PHÚ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Số:        /NQ-HĐND                                 Đồng Phú, ngày      tháng      năm 2022
	   DỰ THẢO


                            NGHỊ QUYẾT
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án 

của huyện giai đoạn 2021-2025.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29/07/2022 của HĐND huyện Đồng Phú về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 05 dự án đường nối từ ĐT.741 vào khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Đồng Phú;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của HĐND huyện Đồng Phú về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình năm 2021;

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày    tháng     năm 2022 của UBND huyện; Báo cáo thẩm tra số    /BC-HĐND-KTNS ngày     tháng     năm 2022 của Ban kinh tế Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đông nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 11 dự án với tổng mức đầu tư là 369,017 tỷ đồng. (Kèm theo danh mục điều chỉnh chủ trương đầu tư và hồ sơ của từng dự án).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện, giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế Xã hội của Hội đồng nhân dân và các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú khoá XII, kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày        /     /2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:  




                           CHỦ TỊCH 
- TT.HĐND tỉnh;
- TT Huyện ủy;

- TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện;

- TT.HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Cổng thông tin điện tử huyện;

- LĐVP, CV các khối;

- Lưu: VT.
NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Dự án: Tuyến số 1: (theo quy hoạch là tuyến kết nối số 02): Đầu tuyến giao với ĐT.741 (Khoảng KM51+450, ấp 2, xã Tân Lập), cuối tuyến giao với đường Đồng Phú - Bình Dương (giáp đường trục khu tái định cư khoảng Km 35), dài 10,48km; quy mô đầu tư: chiều dài tuyến 5,6/10,48km, lộ giới 32m.

(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày        /     /2022 của HĐND huyện Đồng Phú)
1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư - Thời gian thực hiện.

	Thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29 tháng 07 năm 2022
	Điều chỉnh

	1.1. Tổng mức đầu tư
	

	26.125.000.000 đồng
	69.302.893.593 đồng

	1.2. Thời gian thực hiện
	

	Năm: 2020 – 2022.
	Năm: 2020 - 2024.


2. Lý do điều chỉnh:

- Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 14/QĐ-UBND, Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 thay thế Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 12/01/2018. Theo các Quyết định mới, đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật kiến trúc tăng hơn đơn giá bồi thường, hỗ trợ đã khái toán của dự án. Mặt khác, theo kế hoạch dự án được thực hiện với chủ trương vận động nhân dân hiến đất, hiến cây đối với các trường hợp hưởng lợi nhiều từ dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vận động gặp nhiều khó khăn, một số hộ dân không đồng ý hiến đất, cây trồng nên phát sinh thêm trường hợp phải bồi thường, hỗ trợ, đồng thời, sau khi kiểm kê thực tế và cập nhập thông tin của các chủ sử dụng đất, áp theo đơn giá hiện hành thì chi phí bồi thường, hỗ trợ đều tăng hơn so với chi phí giải phóng mặt bằng khái toán.  
- Mặt khác, trong các năm 2020, 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ, nên không thể thực hiện vận động và triển khai thi công các hạng mục của các công trình xây dựng. 

Các lý do nêu trên dẫn đến làm tăng tổng mức đầu tư, và kéo dài thời gian thực hiện dự án. Do đó, cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư để cơ sở tiếp tục thực hiện dự án.

3. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29 tháng 07 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Dự án: Tuyến số 2: (Theo quy hoạch là tuyến kết nối số 03): Đầu tuyến giao với đường ĐT.741 (khoảng Km53+435), cuối tuyến giao với đường Đồng Phú - Bình Dương (giáp đường trục KCN khoảng Km 32+600); Quy mô: Chiều dài tuyến 4,2/9,8Km, lộ giới 65m.
(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày        /     /2022 của HĐND huyện Đồng Phú)
1. Điều chỉnh quy mô.

	Theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29 tháng 07 năm 2022
	Điều chỉnh

	- Chiều dài tuyến: 4.206m.
	- Chiều dài tuyến: 4.306m.


2. Điêu chỉnh Tổng mức đầu tư- Thời gian thực hiện.

	Thông Qua tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29 tháng 07 năm 2022
	Điều chỉnh

	2.1.Tổng mức đầu tư
	

	40.366.000.000 đồng
	46.131.086.074 đồng

	2.2.Thời gian thực hiện
	

	Năm: 2020 – 2022.
	Năm: 2020 - 2024.


3. Lý do điều chỉnh:

- Tại thời điểm lập đề xuất chủ trương đầu tư, có sai sót trong công tác xác định chiều dài tuyến. Sau khi rà soát thực tế ngoài thực địa, đồng thời để tăng tính kết nối khi cuối tuyến là đường dẫn Cầu suối Rạt, nhằm phát huy cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, Ban Quản lý các dự án huyện kiến nghị điều chỉnh điểm cuối tuyến, chiều dài tuyến cho phù hợp.

- Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 14/QĐ-UBND, Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 thay thế Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 12/01/2018. Theo các Quyết định mới, đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật kiến trúc tăng hơn đơn giá bồi thường, hỗ trợ đã khái toán của dự án. Mặt khác, theo kế hoạch dự án được thực hiện với chủ trương vận động nhân dân hiến đất, hiến cây đối với các trường hợp hưởng lợi nhiều từ dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vận động gặp nhiều khó khăn, một số hộ dân không đồng ý hiến đất, cây trồng nên phát sinh thêm trường hợp phải bồi thường, hỗ trợ, đồng thời, sau khi kiểm kê thực tế và cập nhập thông tin của các chủ sử dụng đất, áp theo đơn giá hiện hành thì chi phí bồi thường, hỗ trợ đều tăng hơn so với chi phí giải phóng mặt bằng khái toán.  
- Mặt khác, trong các năm 2020, 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ, nên không thể thực hiện vận động và triển khai thi công các hạng mục của các công trình xây dựng. 

Các lý do nêu trên dẫn đến làm tăng tổng mức đầu tư, và kéo dài thời gian thực hiện dự án. Do đó, cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư để cơ sở tiếp tục thực hiện dự án.
3. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29 tháng 07 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú.
NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Dự án: Tuyến số 3: (theo quy hoạch là tuyến kết nối số 04): Đầu tuyến giao với ĐT.741 (khoảng Km 56+800), cuối tuyến giao với đường Đồng Phú – Bình Dương (giáp đường trục KCN tại khoảng Km 30+200). Quy mô: Chiều dài tuyến 6,1/9,5 Km, lộ giới 42m.

(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày        /     /2022 của HĐND huyện Đồng Phú)
1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư - Thời gian thực hiện.

	Thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29 tháng 07 năm 2022
	Điều chỉnh

	1.1. Tổng mức đầu tư
	

	46.152.000.000 đồng
	75.192.665.671 đồng

	1.2. Thời gian thực hiện
	

	Năm: 2020 – 2022.
	Năm: 2020 - 2024.


2. Lý do điều chỉnh:

- Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 14/QĐ-UBND, Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 thay thế Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 12/01/2018. Theo các Quyết định mới, đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật kiến trúc tăng hơn đơn giá bồi thường, hỗ trợ đã khái toán của dự án. Mặt khác, theo kế hoạch dự án được thực hiện với chủ trương vận động nhân dân hiến đất, hiến cây đối với các trường hợp hưởng lợi nhiều từ dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vận động gặp nhiều khó khăn, một số hộ dân không đồng ý hiến đất, cây trồng nên phát sinh thêm trường hợp phải bồi thường, hỗ trợ, đồng thời, sau khi kiểm kê thực tế và cập nhập thông tin của các chủ sử dụng đất, áp theo đơn giá hiện hành thì chi phí bồi thường, hỗ trợ đều tăng hơn so với chi phí giải phóng mặt bằng khái toán. 
- Mặt khác, trong các năm 2020, 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ, nên không thể thực hiện vận động và triển khai thi công các hạng mục của các công trình xây dựng. 

Các lý do nêu trên dẫn đến làm tăng tổng mức đầu tư, và kéo dài thời gian thực hiện dự án. Do đó, cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư để cơ sở tiếp tục thực hiện dự án.

3. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29 tháng 07 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Dự án: Tuyến số 4: (theo quy hoạch là tuyến kết nối số 05): Đầu tuyến giao với đường ĐT.741 (khoảng Km60+750) cuối tuyến giao với đường Đồng Phú – Bình Dương (giáp đường trục KCN tại khoảng Km27+600). Quy mô: Chiều dài tuyến 8,2/10,5km, lộ giới 42m. 
(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày        /     /2022 của HĐND huyện Đồng Phú)
1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư - Thời gian thực hiện.

	Thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29 tháng 07 năm 2022
	Điều chỉnh

	1.1. Tổng mức đầu tư
	

	29.786.000.000 đồng
	61.463.893.593 đồng

	1.2. Thời gian thực hiện
	

	Năm: 2020 – 2022.
	Năm: 2020 - 2024.


2. Lý do điều chỉnh:

- Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 14/QĐ-UBND, Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 thay thế Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 12/01/2018. Theo các Quyết định mới, đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật kiến trúc tăng hơn đơn giá bồi thường, hỗ trợ đã khái toán của dự án. Mặt khác, theo kế hoạch dự án được thực hiện với chủ trương vận động nhân dân hiến đất, hiến cây đối với các trường hợp hưởng lợi nhiều từ dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vận động gặp nhiều khó khăn, một số hộ dân không đồng ý hiến đất, cây trồng nên phát sinh thêm trường hợp phải bồi thường, hỗ trợ, đồng thời, sau khi kiểm kê thực tế và cập nhập thông tin của các chủ sử dụng đất, áp theo đơn giá hiện hành thì chi phí bồi thường, hỗ trợ đều tăng hơn so với chi phí giải phóng mặt bằng khái toán.  
- Mặt khác, trong các năm 2020, 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ, nên không thể thực hiện vận động và triển khai thi công các hạng mục của các công trình xây dựng. 

Các lý do nêu trên dẫn đến làm tăng tổng mức đầu tư, và kéo dài thời gian thực hiện dự án. Do đó, cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư để cơ sở tiếp tục thực hiện dự án.
3. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29 tháng 07 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú.
NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Dự án: Tuyến số 5: Đầu tuyến giao với đường ĐT.741 (khoảng Km49+740), điểm cuối tại ranh nông trường cao su Tân Lập. Quy mô: Chiều dài tuyến 0,5/1,8km, lộ giới: 42m. 
(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày        /     /2022 của HĐND huyện Đồng Phú)
1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư - Thời gian thực hiện.

	Thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29 tháng 07 năm 2022
	Điều chỉnh

	1.1. Tổng mức đầu tư
	

	7.500.000.000 đồng
	10.900.409.355 đồng

	1.2. Thời gian thực hiện
	

	Năm: 2020 – 2022.
	Năm: 2020 - 2024.


2. Lý do điều chỉnh:

- Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 14/QĐ-UBND, Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 thay thế Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 12/01/2018. Theo các Quyết định mới, đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật kiến trúc tăng hơn đơn giá bồi thường, hỗ trợ đã khái toán của dự án. Mặt khác, theo kế hoạch dự án được thực hiện với chủ trương vận động nhân dân hiến đất, hiến cây đối với các trường hợp hưởng lợi nhiều từ dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vận động gặp nhiều khó khăn, một số hộ dân không đồng ý hiến đất, cây trồng nên phát sinh thêm trường hợp phải bồi thường, hỗ trợ, đồng thời, sau khi kiểm kê thực tế và cập nhập thông tin của các chủ sử dụng đất, áp theo đơn giá hiện hành thì chi phí bồi thường, hỗ trợ đều tăng hơn so với chi phí giải phóng mặt bằng khái toán.  
- Mặt khác, trong các năm 2020, 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ, nên không thể thực hiện vận động và triển khai thi công các hạng mục của các công trình xây dựng. 

Các lý do nêu trên dẫn đến làm tăng tổng mức đầu tư, và kéo dài thời gian thực hiện dự án. Do đó, cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư để cơ sở tiếp tục thực hiện dự án.
3. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29 tháng 07 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú.
NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Dự án: Nâng cấp mở rộng đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú.
(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày        /     /2022 của HĐND huyện Đồng Phú)
1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư - Thời gian thực hiện.

	Thông qua tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2021
	Điều chỉnh

	1.1. Tổng mức đầu tư
	

	24.000.000.000 đồng
	48.716.444.808 đồng

	1.2. Thời gian thực hiện
	

	Năm: 2021 – 2022.
	Năm: 2021 - 2024.


2. Lý do điều chỉnh:

 Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 14/QĐ-UBND, Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 thay thế Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 12/01/2018. Theo các Quyết định mới, đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật kiến trúc tăng hơn đơn giá bồi thường, hỗ trợ đã khái toán. Mặt khác, theo kế hoạch dự án được thực hiện với chủ trương vận động nhân dân hiến đất, hiến cây đối với các trường hợp hưởng lợi nhiều từ dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vận động gặp nhiều khó khăn, một số hộ dân không đồng ý hiến đất, cây trồng nên phát sinh thêm trường hợp phải bồi thường, hỗ trợ, đồng thời, sau khi kiểm kê thực tế và cập nhập thông tin của các chủ sử dụng đất, áp theo đơn giá hiện hành thì chi phí bồi thường, hỗ trợ đều tăng hơn so với chi phí giải phóng mặt bằng khái toán. Các lý do nêu trên dẫn đến làm tăng chi phí giải phóng mặt bằng, và kéo dài thời gian thực hiện dự án. Do đó, cần phải điều chủ trương đầu tư để có cơ sở tiếp tục thực hiện dự án.

3. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Dự án: Xây dựng đường Nguyễn Hữu Thọ nối dài đến Cầu Mới, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú.

(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày        /     /2022 của HĐND huyện Đồng Phú)
1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư - Thời gian thực hiện.

	Thông qua tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2021
	Điều chỉnh

	1.1. Tổng mức đầu tư
	

	2.500.000.000 đồng
	7.786.944.957 đồng

	1.2. Thời gian thực hiện
	

	Năm: 2021 – 2022.
	Năm: 2021 - 2024.


2. Lý do điều chỉnh:

 Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 14/QĐ-UBND, Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 thay thế Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 12/01/2018. Theo các Quyết định mới, đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật kiến trúc tăng hơn đơn giá bồi thường, hỗ trợ đã khái toán. Mặt khác, theo kế hoạch dự án được thực hiện với chủ trương vận động nhân dân hiến đất, hiến cây đối với các trường hợp hưởng lợi nhiều từ dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vận động gặp nhiều khó khăn, một số hộ dân không đồng ý hiến đất, cây trồng nên phát sinh thêm trường hợp phải bồi thường, hỗ trợ, đồng thời, sau khi kiểm kê thực tế và cập nhập thông tin của các chủ sử dụng đất, áp theo đơn giá hiện hành thì chi phí bồi thường, hỗ trợ đều tăng hơn so với chi phí giải phóng mặt bằng khái toán. Các lý do nêu trên dẫn đến làm tăng chi phí giải phóng mặt bằng, và kéo dài thời gian thực hiện dự án. Do đó, cần phải điều chủ trương đầu tư để có cơ sở tiếp tục thực hiện dự án.
3. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú.
NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Dự án: Xây dựng cấp phối sỏi đỏ đường Ngô Quyền nối dài từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Bắc Nam 3, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú 
(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày        /     /2022 của HĐND huyện Đồng Phú)
1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư - Thời gian thực hiện.

	Thông qua tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2021
	Điều chỉnh

	1.1. Tổng mức đầu tư
	

	5.000.000.000 đồng
	8.368.981.009 đồng

	1.2. Thời gian thực hiện
	

	Năm: 2021 – 2022.
	Năm: 2021 - 2024.


2. Lý do điều chỉnh:

Chi phí giải phóng mặt bằng tăng so với giá trị được duyệt, thời gian thực hiện dự án  Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 14/QĐ-UBND, Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 thay thế Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 12/01/2018. Theo các Quyết định mới, đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật kiến trúc tăng hơn đơn giá bồi thường, hỗ trợ đã khái toán. Mặt khác, theo kế hoạch dự án được thực hiện với chủ trương vận động nhân dân hiến đất, hiến cây đối với các trường hợp hưởng lợi nhiều từ dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vận động gặp nhiều khó khăn, một số hộ dân không đồng ý hiến đất, cây trồng nên phát sinh thêm trường hợp phải bồi thường, hỗ trợ, đồng thời, sau khi kiểm kê thực tế và cập nhập thông tin của các chủ sử dụng đất, áp theo đơn giá hiện hành thì chi phí bồi thường, hỗ trợ đều tăng hơn so với chi phí giải phóng mặt bằng khái toán. Các lý do nêu trên dẫn đến làm tăng chi phí giải phóng mặt bằng, và kéo dài thời gian thực hiện dự án. Do đó, cần phải điều chủ trương đầu tư để có cơ sở tiếp tục thực hiện dự án.
3. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú.
NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Dự án: Xây dựng đường Âu Cơ đoạn từ Phú Riềng Đỏ đến ĐT 741 và đoạn từ Tôn Đức Thắng đến đường Bắc Nam 3, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú
(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày        /     /2022 của HĐND huyện Đồng Phú)
1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư - Thời gian thực hiện.

	Thông qua tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2021
	Điều chỉnh

	1.1. Tổng mức đầu tư
	

	8.400.000.000 đồng
	26.638.000.000 đồng

	1.2. Thời gian thực hiện
	

	Năm: 2021 – 2022.
	Năm: 2021 - 2024.


2. Lý do điều chỉnh:

 Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 14/QĐ-UBND, Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 thay thế Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 12/01/2018. Theo các Quyết định mới, đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật kiến trúc tăng hơn đơn giá bồi thường, hỗ trợ đã khái toán. Mặt khác, theo kế hoạch dự án được thực hiện với chủ trương vận động nhân dân hiến đất, hiến cây đối với các trường hợp hưởng lợi nhiều từ dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vận động gặp nhiều khó khăn, một số hộ dân không đồng ý hiến đất, cây trồng nên phát sinh thêm trường hợp phải bồi thường, hỗ trợ, đồng thời, sau khi kiểm kê thực tế và cập nhập thông tin của các chủ sử dụng đất, áp theo đơn giá hiện hành thì chi phí bồi thường, hỗ trợ đều tăng hơn so với chi phí giải phóng mặt bằng khái toán. Các lý do nêu trên dẫn đến làm tăng chi phí giải phóng mặt bằng, và kéo dài thời gian thực hiện dự án. Do đó, cần phải điều chủ trương đầu tư để có cơ sở tiếp tục thực hiện dự án.
3. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú.
NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Dự án: Xây dựng đường Nguyễn Huệ nối dài từ Tôn Đức Thắng đến đường Bắc Nam 3, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú
(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày        /     /2022 của HĐND huyện Đồng Phú)
1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư - Thời gian thực hiện.

	Thông qua tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2021
	Điều chỉnh

	1.1. Tổng mức đầu tư
	

	6.000.000.000 đồng
	12.414.000.000 đồng

	1.2. Thời gian thực hiện
	

	Năm: 2021 – 2022.
	Năm: 2021 - 2024.


2. Lý do điều chỉnh:

 Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 14/QĐ-UBND, Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 thay thế Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 12/01/2018. Theo các Quyết định mới, đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật kiến trúc tăng hơn đơn giá bồi thường, hỗ trợ đã khái toán. Mặt khác, theo kế hoạch dự án được thực hiện với chủ trương vận động nhân dân hiến đất, hiến cây đối với các trường hợp hưởng lợi nhiều từ dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vận động gặp nhiều khó khăn, một số hộ dân không đồng ý hiến đất, cây trồng nên phát sinh thêm trường hợp phải bồi thường, hỗ trợ, đồng thời, sau khi kiểm kê thực tế và cập nhập thông tin của các chủ sử dụng đất, áp theo đơn giá hiện hành thì chi phí bồi thường, hỗ trợ đều tăng hơn so với chi phí giải phóng mặt bằng khái toán. Các lý do nêu trên dẫn đến làm tăng chi phí giải phóng mặt bằng, và kéo dài thời gian thực hiện dự án. Do đó, cần phải điều chủ trương đầu tư để có cơ sở tiếp tục thực hiện dự án.
3. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú.
NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Dự án: San lấp mặt bằng QH KDC ấp 4, xã Đồng Tâm
(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày        /     /2022 của HĐND huyện Đồng Phú)
1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư - Thời gian thực hiện.

	Thông qua tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2021
	Điều chỉnh

	1.1. Tổng mức đầu tư
	

	1.400.000.000 đồng
	2.100.000.000 đồng

	1.2. Thời gian thực hiện
	

	Năm: 2021 – 2022.
	Năm: 2021 - 2024.


2. Lý do điều chỉnh:

- Chi phí giải phóng mặt bằng không có trong Quyết định được duyệt, dự án thực hiện được cần bổ sung chi phí GPMB và Thực hiện Công văn số 638/UBND-TCD ngày 05/04/2022 của UBND huyện Đồng Phú về việc thực hiện Điều 2, Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 23/01/2008 của UBND tỉnh Bình Phước.
- Khu quy hoạch khu dân cư ấp 4 trước đây là đất do Lâm trường Đồng Xoài quản lý (thuộc khoảnh 2, tiểu khu 336). Năm 2003, Lâm trường Đồng Xoài ký hợp đồng giao khoán với 28 hộ dân, trong thời gian quản lý khai thác và sử dụng có 03 hộ đã xây dựng nhà trên đất được giao khoán. Năm 2008, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 23/01/2008 về Thu hồi đất tại Ban thanh lý DNNN Lâm trường Đồng Xoài giao về huyện Đồng Phú. Trên cơ sở Quyết định số 138/QĐ-UBND, UBND huyện Đồng Phú đã giao Phòng Công thương huyện (nay là Phòng Kinh tế và Hạ tầng) lập quy hoạch và phê duyệt tại Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 25/10/2009 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng khu dân cư ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú và Quyết định số 5413/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư ấp 4, xã Đồng Tâm. Từ năm 2008 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện đã có nhiều văn bản giải quyết vụ việc. Đến nay, các đơn vị liên quan vẫn tiếp tục tham mưu giải quyết theo đúng quy định.
3. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú.
