

**BÁO CÁO**

**Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2023 (Mua sắm trang thiết bị phòng Anh văn (phòng Lab) các Trường: TH và THCS Đồng Tâm, TH và THCS Tân Hòa, TH và THCS Thuận Lợi và Phòng tin học các Trường: THCS Tân Lập, TH và THCS Tân Hòa, TH và THCS Tân Phước)**

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;*

*Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;*

*Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước;*

*Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-SXD ngày 19/4/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;*



Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Đồng Phú về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025;

Căn cứ Thông báo số 53/TB-HĐND ngày 13/6/2023 của HĐND huyện Đồng Phú Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại cuộc họp thông qua phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách năm 2022;

Trên cơ sở đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Cơ quan thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện) tại Tờ trình số 173/TTr-HĐKHHCN ngày 07/12/22/6/2023 Về việc Đầu tư lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2023 (Mua sắm trang thiết bị phòng Anh văn (phòng Lab) các Trường: TH và THCS Đồng Tâm, TH và THCS Tân Hòa, TH và THCS Thuận Lợi và Phòng tin học các Trường: THCS Tân Lập, TH và THCS Tân Hòa, TH và THCS Tân Phước) và Báo cáo số 166/BC-TCKH ngày 27/6/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình trên.

UBND huyện Đồng Phú trình HĐND huyện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2023 (Mua sắm trang thiết bị phòng Anh văn (phòng Lab) các Trường: TH và THCS Đồng Tâm, TH và THCS Tân Hòa, TH và THCS Thuận Lợi và Phòng tin học các Trường: THCS Tân Lập, TH và THCS Tân Hòa, TH và THCS Tân Phước), với các nội dung chính như sau:

### **I. THÔNG TIN CHUNG CỦA CÔNG TRÌNH:**

**1. Tên dự án:** Đầu tư lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2023 (Mua sắm trang thiết bị phòng Anh văn (phòng Lab) các Trường: TH và THCS Đồng Tâm, TH và THCS Tân Hòa, TH và THCS Thuận Lợi và Phòng tin học các Trường: THCS Tân Lập, TH và THCS Tân Hòa, TH và THCS Tân Phước).

**2. Công trình nhóm:** Nhóm C.

**3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư công trình:** HĐND huyện Đồng Phú.

**4. Cấp quyết định đầu tư công trình:** Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú.

**5. Tên chủ đầu tư:** Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Cơ quan thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện).

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** Trường TH và THCS Đồng Tâm, xã Đồng Tâm; Trường TH và THCS Tân Hòa, xã Tân Hòa; Trường TH và THCS Thuận Lợi, xã Thuận Lợi; Trường THCS Tân Lập, xã Tân Lập; Trường TH và THCS Tân Phước, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước..

**7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 4.200.000.000 đồng (Bốn tỷ, hai trăm triệu đồng).**

Trong đó:

+ Chi phí mua sắm thiết bị:	3.915.393.845 đồng.
+ Chi phí quản lý dự án:	134.924.472 đồng.
+ Chi phí tư vấn:	108.888.766 đồng.
+ Chi phí khác:	23.707.480 đồng.
+ Chi phí dự phòng:	17.085.437 đồng.

**8. Nguồn vốn thực hiện công trình:** Vốn ngân sách huyện.

**9. Thời gian thực hiện công trình:** Năm 2023.

## II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TRÌNH:

**1. Sự cần thiết đầu tư:** Đầu tư lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2023 (Mua sắm trang thiết bị phòng Anh văn (phòng Lab) các Trường: TH và THCS Đồng Tâm, TH và THCS Tân Hòa, TH và THCS Thuận Lợi và Phòng tin học các Trường: THCS Tân Lập, TH và THCS Tân Hòa, TH và THCS Tân Phước) nhằm mục đích xây dựng cơ sở vật chất và phát triển môi trường dạy và học. Nâng cao kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và tin học, góp phần triển khai hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đổi mới toàn diện phương pháp dạy và học cho học sinh và giáo viên góp phần nâng cao chất lượng dạy và học anh văn, tin học trên địa bàn huyện Đồng Phú, do đó việc đầu tư trên là cần thiết...

### 2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:

**2.1. Mục tiêu đầu tư của công trình:** Nhằm mục đích nâng chất lượng cơ sở vật chất của phòng anh văn và tin học cho các trường. Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong việc phát triển trí thức theo hướng phát triển công nghệ, đồng thời phụ trợ cho công tác dạy và học của giáo viên, học sinh các Trường: TH và THCS Đồng Tâm, TH và THCS Tân Hòa, TH và THCS Thuận Lợi, THCS Tân Lập, TH và THCS Tân Phước các môn anh văn và tin học đảm bảo cho các em học sinh có được những kiến thức cơ bản làm tiền đề cho việc học của những cấp tiếp theo.

### 2.2. Quy mô đầu tư:

#### 2.2.1. Trường TH & THCS Đồng Tâm:

##### \* Trang thiết bị phòng học Anh Văn (Phòng LAP) 35 học sinh:

- + Tivi 65inch: 01 cái.
- + Giá treo Tivi 65inch: 01 cái.
- + Khung ray trượt gắn Tivi: 01 bộ.
- + Camera vật thể: 01 cái.
- + Bộ điều khiển trung tâm và chia cổng: 01 bộ.
- + Cổng chia và phần mềm hệ thống: 01 bộ
- + Bộ nhận tín hiệu của học viên: 35 bộ.
- + Màn hình LCD 18.5inch: 35 cái.
- + Bộ bàn phím và Chuột không dây: 35 bộ.
- + Tai nghe cho giáo viên và học viên: 35 cái.
- + Hub: D-Link DGS-1024D: 02 cái.
- + Dây điện Cadivi: 100m.
- + Ổ cắm Cadivi: 36 cái.
- + Máy tính giáo viên: 01 bộ.
- + Bàn học sinh: 18 cái.
- + Bàn giáo viên: 01 cái.
- + Ghế ngồi xếp chất liệu bằng sắt sơn tĩnh điện Hòa Phát bọc nệm, có tựa lưng: 36 cái.

#### 2.2.2. Trường TH&THCS Thuận Lợi:

##### \* Trang thiết bị phòng học Anh Văn (Phòng LAP) 35 học sinh:

- + Tivi 65inch: 01 cái.
- + Giá treo Tivi 65inch: 01 cái.
- + Khung ray trượt gắn Tivi: 01 bộ.



- + Camera vật thể: 01 cái.
- + Bộ điều khiển trung tâm và chia công: 01 bộ.
- + Cổng chia và phần mềm hệ thống: 01 bộ
- + Bộ nhận tín hiệu của học viên: 35 bộ.
- + Màn hình LCD 18.5inch: 35 cái.
- + Bộ bàn phím và Chuột không dây: 35 bộ.
- + Tai nghe cho giáo viên và học viên: 35 cái.
- + Hub: D-Link DGS-1024D: 02 cái.
- + Dây điện Cadivi: 100m.
- + Ổ cắm Cadivi: 36 cái.
- + Máy tính giáo viên: 01 bộ.
- + Bàn học sinh: 18 cái.
- + Bàn giáo viên: 01 cái.
- + Ghế ngồi xếp chất liệu bằng sắt sơn tĩnh điện Hòa Phát bọc nệm, có tựa lưng: 36 cái.

### **2.2.3. Trường TH&THCS Tân Hòa:**

#### **\* Trang thiết bị phòng học Anh Văn (Phòng LAP) 32 học sinh:**

- + Tivi 65inch: 01 cái.
- + Giá treo Tivi 65inch: 01 cái.
- + Khung ray trượt gắn Tivi: 01 bộ.
- + Camera vật thể: 01 cái.
- + Bộ điều khiển trung tâm và chia công: 01 bộ.
- + Cổng chia và phần mềm hệ thống: 01 bộ
- + Bộ nhận tín hiệu của học viên: 35 bộ.
- + Màn hình LCD 18.5inch: 35 cái.
- + Bộ bàn phím và Chuột không dây: 35 bộ.
- + Tai nghe cho giáo viên và học viên: 35 cái.
- + Hub: D-Link DGS-1024D: 02 cái.
- + Dây điện Cadivi: 100m.
- + Ổ cắm Cadivi: 36 cái.
- + Máy tính giáo viên: 01 bộ.
- + Bàn học sinh: 18 cái.
- + Bàn giáo viên: 01 cái.
- + Ghế ngồi xếp chất liệu bằng sắt sơn tĩnh điện Hòa Phát bọc nệm, có tựa lưng: 36 cái.

#### **\* Trang thiết bị phòng học Vi tính (34 học sinh):**

- + Máy tính bàn: 35 bộ.
- + Tivi 65inch: 01 cái.
- + Giá treo Tivi 65inch: 01 cái.
- + Khung ray trượt gắn Tivi 65inch: 01 bộ.
- + Bàn giáo viên: 01 cái.
- + Bàn học sinh: 17 cái.

+ Ghế ngồi xếp chất liệu bằng sắt sơn tĩnh điện Hòa Phát bọc nệm, có tựa lưng: 35 cái.

+ Ổn áp LIOA 20KVA - 20KW: 01 cái.

+ Hub: D-Link DGS-1024D: 04 cái.

+ Dây điện Cadivi: 100m.

+ Ổ cắm Cadivi: 35 cái.

+ Hệ thống mạng và chi phí lắp đặt hệ thống: 01 phòng.

#### **2.2.4. Trường THCS Tân Lập:**

**\* Trang thiết bị phòng học Vi tính (40 học sinh):**

+ Máy tính bàn: 41 bộ.

+ Tivi 65inch: 01 cái.

+ Giá treo Tivi 65inch: 01 cái.

+ Khung ray trượt gắn Tivi 65inch: 01 bộ.

+ Bàn giáo viên: 01 cái.

+ Bàn học sinh: 20 cái.

+ Ghế ngồi xếp chất liệu bằng sắt sơn tĩnh điện Hòa Phát bọc nệm, có tựa lưng: 41 cái.

+ Ổn áp LIOA 20KVA - 20KW: 01 cái.

+ Hub: D-Link DGS-1024D: 04 cái.

+ Dây điện Cadivi: 150m.

+ Ổ cắm Cadivi: 41 cái.

+ Hệ thống mạng và chi phí lắp đặt hệ thống: 01 phòng.

#### **2.2.5. Trường TH & THCS Tân Phước:**

**\* Trang thiết bị phòng học Vi tính (35 học sinh):**

+ Máy tính bàn: 36 bộ.

+ Tivi 65inch: 01 cái.

+ Giá treo Tivi 65inch: 01 cái.

+ Khung ray trượt gắn Tivi 65inch: 01 bộ.

+ Bàn giáo viên: 01 cái.

+ Bàn học sinh: 18 cái.

+ Ghế ngồi xếp chất liệu bằng sắt sơn tĩnh điện Hòa Phát bọc nệm, có tựa lưng: 36 cái.

+ Ổn áp LIOA 20KVA - 20KW: 01 cái.

+ Hub: D-Link DGS-1024D: 04 cái.

+ Dây điện Cadivi: 100m.

+ Ổ cắm Cadivi: 36 cái.

+ Hệ thống mạng và chi phí lắp đặt hệ thống: 01 phòng.

**2.3. Địa điểm thực hiện dự án:** Trường TH và THCS Đồng Tâm, xã Đồng Tâm; Trường TH và THCS Tân Hòa, xã Tân Hòa; Trường TH và THCS Thuận Lợi, xã Thuận Lợi; Trường THCS Tân Lập, xã Tân Lập; Trường TH và THCS Tân Phước, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.



**2.4. Phạm vi đầu tư:** Trường TH và THCS Đồng Tâm; Trường TH và THCS Tân Hòa; Trường TH và THCS Thuận Lợi; Trường THCS Tân Lập; Trường TH và THCS Tân Phước.

**3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện công trình.**

**3.1. Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư: 4.200.000.000 đồng (Bốn tỷ, hai trăm triệu đồng).**

**3.2. Cơ cấu nguồn vốn, khả năng cân đối vốn thực hiện công trình:** Vốn ngân sách Nhà nước (*Vốn ngân sách huyện*).

**4. Dự kiến tiến độ thực hiện công trình:** Năm 2023.

**5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành công trình sau khi hoàn thành:**

**5.1. Sơ bộ các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện:**

- Sơ bộ tổng các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện là: 4.200.000.000 đồng bao gồm toàn bộ chi phí thuộc tổng mức đầu tư của công trình.

**5.2. Sơ bộ chi phí vận hành công trình sau hoàn thành:** Không.

**6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:**

**6.1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, xã hội:** Không đánh giá.

**6.2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:** Sau khi lắp đặt hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, dự án sẽ có tác động tích cực tới việc khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học, trang bị những kiến thức công nghệ cơ bản làm tiền đề cho việc học của những cấp tiếp theo.

**7. Phân chia các công trình thành phần:** Dự án không phân chia thành các công trình thành phần.

**8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:**

- Hội đồng Khoa học và Công nghệ:

+ Sau khi chủ trương đầu tư của công trình được phê duyệt, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các bước tiếp theo trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư công trình theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

+ Rà soát và chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung, quy mô, tiêu chuẩn, định mức đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư, tính chính xác các thông tin, số liệu của công trình. Trong đó chi phí dự phòng của công trình phải được tính đúng, tính đủ, đảm bảo quy định của Nhà nước.

+ Rà soát và chịu trách nhiệm việc tính toán suất đầu tư xây dựng của công trình nêu trên và đảm bảo suất đầu tư tương ứng được công bố phù hợp với loại và cấp công trình, thời điểm lập tổng mức đầu tư và yêu cầu cụ thể của công trình.

- Các phòng, ban ngành liên quan: Có trách nhiệm phối hợp chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo để triển khai công trình đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch chịu trách nhiệm tham mưu UBND huyện bố trí vốn để đảm bảo tiến độ thực hiện công trình.

UBND huyện Đồng Phú kính đề nghị HĐND huyện xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2023 (Mua sắm trang thiết bị phòng Anh văn (phòng Lab) các Trường: TH và THCS Đồng Tâm, TH và THCS Tân Hòa, TH và THCS Thuận Lợi và Phòng tin học các Trường: THCS Tân Lập, TH và THCS Tân Hòa, TH và THCS Tân Phước)./.*h*

**Nơi nhận:**

- TT. HU, TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT.

*h*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thanh Phương*

UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ